

Suivi du **P**lan

La démarche pour la réalisation du Plan cancer régional a mobilisé de nombreux partenaires (professionnels, institutionnels et usagers) qui ont contribué à la rédaction d'un document opérationnel. En effet, au-delà des recommandations générales, et suivant la logique du Plan national, les actions décrites peuvent être mises en oeuvre relativement rapidement et sans doute durant la durée du plan (jusqu'en 2007).

La déclinaison régionale du plan cancer constitue un outil de programmation de la politique en matière de lutte contre cette maladie. Comme toute politique, il est nécessaire d'en assurer un suivi et une évaluation, de mesurer si les objectifs sont atteints.

Le suivi et l'évaluation seront assurés par un comité technique constitué des pilotes des groupes de travail complété par des professionnels et des usagers. Ils s'appuieront sur deux types d'outils. Le premier sera basé sur les indicateurs proposés pour chacune des actions engagées. Le second sera élaboré sous la forme d'un tableau de bord reprenant les objectifs, les actions et les indicateurs simples indiquant si ces dernières ont été réalisées.

Dès l'adoption du document, le groupe de suivi élaborera les outils nécessaires à l'évaluation.

Élaboration des grilles de suivi par action

Les promoteurs qui mettent en oeuvre les actions mentionnées dans le plan devront fournir un minimum d'indicateurs d'évaluation des actions. Les valeurs de ces indicateurs seront fournies au comité de suivi sous forme d'un tableau.

Le comité intégrera ces résultats dans un tableau de bord de suivi qui contribuera à l'évaluation du plan.

Élaboration du tableau de bord général de suivi

Pour chaque axe, les différentes actions seront classées afin de déterminer chaque année le degré de réalisation et les montants des budgets consacrés à ces actions, détaillés par financeur.

Ce tableau présentera pour chacun des grands axes (prévention, dépistage...), les objectifs qui seront à leur tour déclinés en actions. Pour chacune des actions seront indiqués le niveau d'atteinte de l'objectif et le montant des budgets consacrés à celle-ci.

L'analyse des projets financés dans le cadre de la procédure d'appels à projets contribuera à compléter le tableau de bord.